

2106 Rückbau Hallen 1-7 und Verzinkerei
digitale Informationsplattform



geplante Arbeiten KW 36

- maschineller Rückbau (lärmintensive Arbeiten)
- Dachsanierung Rückbauabschnitt 5 ehemals 6 (Lichtkuppeln)
- Sanierung von Dämmstoffen in kleinen Bereichen
- händische Sortierung
- Entsorgung

Arbeitszeiten

montags bis freitags 7:00 bis 18:00 Uhr