

geplante Arbeiten KW 05

- maschineller Rückbau Verladung
- Aufnahme der Bodenplatten (Arbeiten mit Stemmhammer)
- Abfuhr Stahl
- Anlieferung Radlader
- Bauschuttzubereitung
- Brechen der mineralischen Materialien

Arbeitszeiten

montags bis freitags 6:00 bis 20:00 Uhr  
samstags 7:00 bis 16:00 Uhr