

2106 Rückbau Hallen 1-7 und Verzinkerei
digitale Informationsplattform



geplante Arbeiten KW 12

- Brechen der mineralischen Materialien mittels Brecheranlage
- Aufnahme der Bodenplatten und Fundamente

Arbeitszeiten

montags bis freitags 6:00 bis 20:00 Uhr
samstags 7:00 bis 16:00 Uhr