

geplante Arbeiten KW 13

- Brechen der mineralischen Materialien mittels Brecheranlage
- Aufnahme der Fundamente im Bereich der Verladung
- Anlegen des Grundwassergrabens

Arbeitszeiten

montags bis freitags 6:00 bis 20:00 Uhr

samstags 7:00 bis 16:00 Uhr