

2106 Rückbau Hallen 1-7 und Verzinkerei
digitale Informationsplattform



geplante Arbeiten KW 47

- Rückbau Dach Verladung
- Rückbau Verladebuchten bis Tor 3
- Rückbau Bodenplatten
- Rückbau Fundamente
- Entsorgung

Arbeitszeiten

montags bis freitags 6:00 bis 20:00 Uhr
samstags 7:00 bis 16:00 Uhr