

2106 Rückbau Hallen 1-7 und Verzinkerei
digitale Informationsplattform



geplante Arbeiten KW 51

- Rückbau Verladebuchten bis Tor 1
- Rückbau Bodenplatten
- Rückbau Fundamente

Insgesamt wird die Aktivität auf der Baustelle aufgrund von Reduzierung des Personals verringert.

Arbeitszeiten

montags bis freitags 6:00 bis 20:00 Uhr
samstags 7:00 bis 16:00 Uhr

Weihnachtsfeiertage/ Jahreswechsel

Aufgrund der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage und des Jahreswechsels werden die Arbeiten vom 23.12.2022 bis einschließlich den 07.12.2022 ruhen.